

개발 진척도

내용	목표 범위	개발 완료 범위	진척도
맵	타일 맵 시스템을 통한 광산 구조 랜덤 생성. 지역별로 탐사 난이도(타일 체력)에 차등을 둠 지역 넘어갈 시 웨이브 이벤트 발생	단일 대형 타일 맵 3종 구현 후 랜덤 선택하는 방식으로 구현. 지역 시스템 구현 못 함.	80%
컨트롤러	상하좌우 이동, 도킹 시스템, 드릴 작동, 터렛 사격, UI 호출 구현	모두 완료	100%
게임 핵심 요소	광물 채굴 및 광석 흡입/저장 시스템. 벽 최상단 도달 시 승리 채굴과 방어 페이지 구현	승리 조건을 모든 광석 채굴 후 저장으로 변경. 이외는 모두 완료	90%
게임 난이도	적 클래스 다수 구현 및 웨이브 회차 별 적 구성을 다르게 구현, 업그레이드 시스템을 통한 난이도 조정	걸어다니는 적과 날아다니는 적 2가지 구현. 웨이브 회차 별 적 물량 증가, 일회성 업그레이드 시스템 구현	85%
업그레이드 요 소	인게임 일회성 업그레이드와 회차별 누적 업그레이드 구현, 특수 무기 및 장비 시스템	일회성 업그레이드 구현 완료. 이외는 구현 못 함	70%
비주얼	리소스 수집, 파티클 효과(VFX) 구현, 무한/시차 스크롤링 을 통한 배경 입체감 구현	타일 채굴 시 VFX 효과만 구현됨. 배경 무한 스크롤링만 구현되고, 벽면 배경 시차 스크롤링 구현 못 함.	75%
사운드	배경음악, UI 사운드, 오브젝트 별 상호작용 사운드	배경음악 및 단발성 사운드 구현 완료. 지속적인 이펙트 사운드는 시스템 한계 상 구현 불가	90%
최적화	화면 밖 오브젝트 클리핑, 오브젝트 풀 시스템 구현, 충돌 체크 비용 절감	화면 밖/타일 드러남 여부로 오브젝트 클리핑, 오브젝트 풀 구현. 거리 우선 체크, 타일 드러남 여부 등을 통한 충돌체크 비용 절감.	100%

커밋 내역

Commits over the last year of JihoonYoon03/2DGP-PROJECT



주차	커밋 횟수
Week of Sep 21	2
Week of Oct 12	13
Week of Oct 19	15
Week of Oct 26	14
Week of Nov 2	27
Week of Nov 9	17
Week of Nov 16	45
Week of Nov 23	22
Week of Nov 30	63